ESTIMASI RESIKO PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN EXPECTED MONETARY VALUE (EVM) by Syukriyah, Yenie & Suprapto, Falahah
 261 
 
ISSN : 2407 - 3911 
Yenie Syukriyah, Falahah 
Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan 
Volume III, No 3, 30 Agustus 2017 
 
ESTIMASI RESIKO PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN EXPECTED MONETARY 
VALUE (EVM) 
 
1)Yenie Syukriyah, 2)Falahah 
1.2)Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik 
Universitas Widyatama 
Jl. Cikutra no.204 A Bandung 
1)yenie.syukriyah@widyatama.ac.id, 2)falahah@widyatama.ac.id    
 
 
Abstrak 
Manajemen resiko merupakan bidang penting 
pada manajemen proyek secara keseluruhan, dan 
manajemen proyek sistem informasi secara khusus. 
Melalui manajemen resiko yang baik, pimpinan dan 
stakeholder proyek berharap bahwa resiko terhadap 
kegagalan proyek dapat diminimalisir dengan usaha 
yang rasional.  Manajemen resiko sendiri meliputi 
banyak kegiatan, salah satunya adalah analisis dan 
perencanaan mitigasi resiko.  Aspek penting pada 
analisis dan perencanaan mitigasi resiko yaitu  
melakukan penilaian atau estimasi atas resiko untuk 
menentukan prioritas serta dampak setiap mitigasi 
yang diambil. Pada umumnya, hal yang paling mudah 
diterima stakeholder dalam menyajikan resiko adalah 
menghitung biaya akibat resiko tersebut. Untuk 
melakukan perhitungan biaya untuk memitigasi 
resiko, dapat digunakan salah satu pendekatan yaitu 
Expected Monetary Value (EVM). Melalui 
pendekatan EVM, dapat ditentukan pilihan tindakan 
mitigasi yang paling optimal, dengan estimasi biaya 
paling minimal 
Kata kunci: Expected Monetary Value, EVM, Resiko, 
analisis, mitigasi. 
Abstract 
 Risk management is an important area of overall 
project management, and information systems project 
management in particular. Through good risk 
management, project leaders and stakeholders expect 
that the risks to project failure can be minimized by 
rational efforts. Risk management itself includes many 
activities, one of which is risk mitigation analysis and 
planning. An important aspect of risk mitigation 
analysis and planning is to assess or estimate the 
risks to determine the priorities and impacts of each 
mitigation. In general, the easiest thing a stakeholder 
receives in presenting risk is to calculate the cost of 
the risk. To perform cost calculation to mitigate risk, 
one of the approaches is Expected Monetary Value 
(EVM). Through the EVM approach, the most optimal 
mitigation options can be determined, with the least 
cost estimate 
Keywords: Expected Monetary Value, EVM, Risk, 
analysis, mitigation. 
I. PENDAHULUAN 
Pengembangan sistem informasi merupakan satu 
kegiatan yang penuh resiko karena di dalamnya akan 
terdapat banyak aktivitas yang mengandung 
ketidakpastian.  Riset oleh Gartner pada tahun 2000an 
menyatakan sekitar 60% lebih software yang 
dikembangkan mengalami kegagalan 
(Schwalbe,2013).  Penyebab kegagalan ini bervariasi, 
salah satunya adalah tidak sesuainya fitur sistem 
dengan kebutuhan pengguna.  Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK) sendiri 
mendefinisikan 9 bidang keahlian yang harus dimiliki 
oleh manajer proyek (PMI, 2013), salah satunya 
adalah manajemen resiko. 
Pada pengembangan sistem informasi, resiko 
yang mungkin terjadi sangat bervariasi, dan dapat 
dikategorikan menjadi beberapa kelompok seperti 
resiko teknis, resiko organisasi, resiko SDM, resiko 
biaya dan lain-lain.  Setiap kelompok resiko, dapat 
terdiri atas beberapa daftar resiko potensial, misalnya 
untuk resiko teknis, dapat diturunkan lagi menjadi 
beberapa resiko seperti contoh berikut (Wallmüller, 
2002): 
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a. Perbedaan sistem operasi pada fase 
pengembangan dan implementasi 
b. Adanya perbedaan konfigurasi di lingkungan 
implementasi 
c. Programmer yang cepat berganti(turnover 
tinggi) 
d. Spesifikasi kebutuhan berubah-ubah 
e. Format data eksisting tidak standard 
f. Pengguna tidak paham cara menstandarkan 
format entri data 
Dikarenakan banyaknya resiko pada 
pengembangan sistem informasi, maka kegiatan 
manajemen resiko memegang peranan penting 
terhadap keberhasilan proyek pengembangan sistem 
informasi.  Aktivitas manajemen resiko secara umum 
terdiri atas identifikasi resiko, analisis dan prioritisasi 
resiko, penyusunan rencana mitigasi resiko, 
implementasi dan evaluasi.  Tiga tahapan utama yaitu 
analisis, prioritisasi dan penyusunan rencana mitigasi, 
berperan penting bagi keberhasilan mitigasi resiko.  
Dari tiga tahap tersebut, manajer proyek diharapkan 
memberikan gambaran yang paling realistic atas hasil 
analisis mitigasi resiko dan pengaruhnya terhadap 
proyek secara keseluruhan.  Pengaruh ini dapat dibagi 
menjadi 3 kelompok utama yaitu pengaruh terhadap 
jadwal, biaya dan spesifikasi produk. 
Analisis resiko meliputi analisis kualitatif dan 
kuantitatif. Analisis dilakukan menggunakan berbagai 
teknik seperti matriks probabilitas dan impact, fault 
tree, event tree, sensitivity analysis, simulasi, decision 
tree, expected value method dan analytical hierarcy 
process.  Analisis kualitatif seperti matriks 
probabilitas dan impact, decision tree dan sensitivity 
analysis cukup sering digunakan untuk mengestimasi 
dan menentukan prioritas resiko. Namun, pada 
umumnya pelaku bisnis menginginkan analisis yang 
lebih dapat diperhitungkan nilainya (quantify) dalam 
artian perlu diterapkan metode untuk menghitung 
nilai resiko dari segi biaya.  
II. KAJIAN LITERATUR 
II.1 Manajemen Resiko 
Resiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan 
kehilangan, rusak, merugi atau hancur, berdasarkan 
Kamus Webster (Webster).  Resiko juga dapat 
dimodelkan sebagai fungsi ketidakpastian kejadian 
dan potensial untung/rugi akibat kejadian tersebut, 
atau dapat diformulasikan sebagai berikut (Nielsen 
and Aven, 2003): 
Risk = f(kejadian tak tentu, potensial 
kerugian/keuntungan) 
Apa-apa yang dapat diidentifikasikan sebagai 
resiko, sangat tergantung pada konteks dimana resiko 
ini diterapkan. Resiko pada pengembangan proyek 
bangunan jembatan akan berbeda dengan resiko pada 
proyek lomba sepeda motor.  Oleh karena itu, daftar 
hal-hal yang dianggap resiko juga dapat berbeda dari 
satu kasus ke kasus lainnya. 
Manajemen resiko adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh organisasi untuk mengelola resiko 
agar, jikalau ada kejadian yang tidak dikehendaki, 
maka dapat menekan tingkat kerugian dengan cara 
menyiapkan tindakan alternative untuk mengurangi 
dampak resiko, atau mitigasi resiko.  Aktivitas pada 
manajemen resiko sama seperti aktivitas pada 
manajemen lainnya yaitu (PMI, 2013): 
a. Perencanaan manajemen resiko 
b. Pelaksanaan 
c. Evaluasi 
Proses perencanaan manajemen resiko menurut 
PMBOK meliputi tahap-tahap sebagai berikut (PMI, 
2013): 
a. Identifikasi resiko (sebagai  masukan untuk 
pembuatan risk register) 
b. Klasifikasi resiko (untuk memudahkan 
klasifikasi tindakan mitigasi) 
c. Penilaian dampak vs kemungkinan resiko itu 
terjadi (Probability vs Impact). 
d. Penentuan prioritas resiko 
e. Identifikasi tindakan alternative untuk 
meminimalisir resiko (mitigasi resiko) 
f. Penyusunan rencana mitigasi resiko yang 
lebih detil 
Pada langkah ke lima yaitu identifikasi tindakan 
alternative, seringkali manajer proyek dihadapkan 
pada banyak alternative solusi. Sedangkan pihak 
stakeholder biasanya mempertimbangkan biaya untuk 
mengantisipasi adanya pembengkakan biaya untuk 
mengatasi resiko. Estimasi setiap alternative dikaitkan 
dengan biaya biasanya tidak mudah, namun hasilnya 
paling mudah dikomunikasikan ke pihak manajemen 
ataupun stakeholder lainnya. Oleh karena itu, 
pendekatan estimasi biaya terhadap sekumpulan 
alternative solusi merupakan langkah yang sangat 
penting pada perencanaan mitigasi resiko. 
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II.2 Expected Monetary Value (EVM) 
Expected monetary value (EMV) adalah salah 
satu metoda kuantitatif untuk menganalisis resiko 
berdasarkan peluang, dampak, dan estimasi besarnya 
kerugian atau manfaat berdasarkan peluang dan 
dampak tersebut (Vivain, 2013).  Penerapan EVM 
biasanya dipadupadankan dengan teknik decision tree 
untuk menyeleksi alternative yang dianggap paling 
tepat. 
Secara umum, teknik EVM dapat dilakukan 
dengan langkah-langkah berikut (Walke, et.al, 2010): 
a. Mendefinisikan satu tindakan yang akan 
diselesaikan, biasanya masalah ini terkait 
dengan resiko yang akan terjadi serta 
mitigasi atas resiko tersebut. 
b. Membangun pohon keputusan atas tindakan 
tersebut, yang terdiri atas opsi dilaksanakan 
tidaknya tindakan. 
c. Memetakan resiko atas setiap opsi tindakan 
d. Memperkirakan probabilitas dan impact atas 
resiko tersebut. 
e. Menghitung EVM untuk setiap resiko 
f. Menentukan opsi yang paling tepat 
berdasarkan decision tree 
Langkah pertama dalam perhitungan EVM adalah 
menghitung besarnya skor perkalian antara impact 
dan probability.  Impact dibagi menjadi dua jenis 
yaitu impact positif (save) dan impact negative (cost). 
Impact positif dihitung berdasarkan premis bahwa 
setiap kejadian resiko belum tentu berakibat negative, 
bahkan dapat saja menguntungkan.  Kondisi dimana 
resiko ini menguntungkan, dianggap sebagai “save”.   
Tabel 1 menampilkan contoh perhitungan hasil 
kali impact dan probability 
Tabel 1. Impact dan Probability 
Risk Probability Impact Probability 
x impact 
Proyek 
melebihi 
jadwal 
80% Perlu biaya 
tambahan 50 
jt  [cost] 
80% x (-50 
jt) = -40jt 
Aliran listrik 
terputus saat 
migrasi data 
60% Biaya 
tambahan 
untuk 
migrasi data 
sebesar 10jt 
[cost] 
60% x (-10 
jt) = -6 jt 
Data belum 
siap saat 
implementasi 
70% Tidak perlu 
menyediakan 
hard disk  
70% x 2jt = 
1.4 jt 
tambahan, 
menghemat 2 
jt [save] 
.  Pada tabel 1 kolom pertama adalah data dari 
risk register. Probability dan impact diisi berdasarkan 
pengamatan pada kondisi lapangan atau perbandingan 
dari kondisi sejenis di tempat lain.  Perkalian 
probability dan impact menggunakan angka positif 
jika impact tersebut berupa penghematan (save) dan 
negative jika impact tersebut berupa penambahan 
biaya (cost). 
Berdasarkan contoh perhitungan pada tabel 1, 
maka total EVM dapat dihitung sebagai berikut: 
EVM = -40jt + (-6jt) + 1.4 jt = -44.6 jt 
Kesimpulan dari perhitungan EVM tersebut 
adalah untuk mengantisipasi resiko di atas, diperlukan 
tambahan biaya sebesar Rp. 44.600.000 dari anggaran 
biaya yang tersedia. 
Dalam kenyataannya, EVM dapat 
dipadupadankan dengan penggunaan Decision tree 
(Hulett, 2006), seperti pada contoh berikut. 
Misalkan untuk satu resiko di atas, yaitu: 
membeli harddisk baru untuk menampung data saat 
implementasi sistem.  Untuk menganalisis langkah 
mana yang paling optimal, akan dibuat decision tree 
yang mendetilkan resiko kekurangan dan 
kelebihannya serta peluang terjadinya resiko tersebut. 
Perhitungan resiko ini dapat dilihat pada tabel 2.  
Berdasarkan analisis alternative pada tabel 2, 
dapat disimpulkan bahwa opsi tindakan yang paling 
ekonomis adalah tidak membeli hard disk baru saat 
implementasi sistem, dikarenakan jika sistem ini 
dipilih, maka hanya perlu menyiapkan biaya ekstra 
sekitar Rp.860.000, dibandingkan besarnya dana 
cadangan yang perlu disiapkan jika memilih opsi 
membeli harddisk baru. 
Tabel decision tree di atas dapat digambarkan 
dalam bentuk diagram seperti pada gambar 1. 
III. IMPLEMENTASI EVM 
Langkah-langkah implementasi EVM dalam 
menganalisis resiko pada pengembangan sistem 
informasi di atas kemudian diterapkan pada kasus 
pengembangan sistem informasi manajemen diklat 
kepegawaian (SIMDiklat). Sistem ini direncanakan 
akan dikembangkan selama 3 bulan dan akan 
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diterapkan di lingkungan organisasi dengan kondisi 
sebagai berikut: 
a. Sistem informasi manajemen diklat 
(simdiklat) harus terintegrasi dengan 
database kepegawaian (simpeg) dan database 
sistem kinerja (e-kinerja) karyawan.   
 
Tabel 2. Perhitungan EVM 
Tindakan Opsi EVM1 Kondisi Resiko probabilitas EVM2 Total 
Membeli hard disk 
baru untuk 
menampung data 
saat implementasi 
sistem? 
Ya -2jt [asumsi harga 
harddisk 4Tb 
seharga 2 jt] 
Data banyak  dan dapat 
dipindahkan dalam 1 
hari, biaya -200rb] 
60% 60% x (-
200rb) = -
120rb 
-2jt + )-120 rb) 
+ (-800rb) = 
2.920 jt 
Data tidak banyak, space 
HD baru tidak 
dimanfaatkan [-2jt] 
40% 40% x (-2jt) = 
-800rb 
Tidak -500 rb  
[menggunakan 
harddisk bekas 
atau harddisk 
lama dengan 
kapasitas rendah] 
Data banyak perlu 2-3 
hari untuk dipindahkan 
biaya -600rb] 
60% 60% x (-
600rb) = -
360rb 
-500rb + (-
360rb) + (0) = 
-860 rb 
Data tidak banyak, tidak 
perlu membeli hard disk 
baru  
40% 0  
 
Gambar  1.  Decision Tree untuk Perhitungan EVM
  
b. Integrasi dilakukan melalui pengembangan 
web service pada simpeg dan e-kinerja yang 
bersifat read-only. Smpeg dan e-kinerja 
sendiri menggunakan database oracle dan 
MySQL 
c. Standar di organisasi mensyaratkan agar 
sistem dikembangkan menggunakan 
framework Laravel, sedangkan programmer 
sudah terbiasa dengan framework 
CodeIgniter. 
d. Sistem ini dikembangkan oleh kelompok 
pengembang yang belum pernah membuat 
sistem dengan integrasi melalui web service. 
Berdasarkan kondisi di atas, kemudian disusun 
sebuah risk register seperti contoh pada tabel berikut.  
Risk register ini kemudian dianalisis secara kualitatif 
untuk mengidentifikasi prioritas penanganan resiko 
melalui pendekatan kualitatif berupa matriks 
Probabilitas dan Impact seperti contoh pada tabel 3. 
 
Tabel 3. Perhitungan Probability dan Impact Resiko 
No Risk register Probability Impact Skor Kategori 
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1 Programmer sulit menguasai framework baru 0.7 0.5 0.35 Medium 
2 Harus menyiapkan web service sendiri 0.5 0.3 0.15 Low 
3 Format data tidak kompatibel 0.7 0.7 0.49 High 
4 
 
Kekurangan programmer yang memahami framework 
laravel 
0.3 0.3 0.09 Low 
5 Data pada simpeg dan e-kinerja tidak sinkron 0.5 0.7 0.35 Medium 
Selanjutnya, untuk risk dengan kategori high dan 
medium, diidentifikasi alternative solusi serta 
dilakukan perhitungan EVM seperti pada contoh 
sebelumnya.  Pada setiap solusi yang sudah terpilih, 
dicantumkan hasil perhitungan EVM akhir untuk 
kemudian dilakukan estimasi EVM secara 
keseluruhan 
Tabel 4 menampilkan contoh perhitungan EVM 
untuk satu permasalahan di atas beserta alterative 
solusinya. 
  
Tabel 4. Alternatif Mitigasi Resiko 
Resiko Alternative solusi mitigasi Alasan/reasoning EVM akhir (Rp) dalam juta 
Format data tidak 
kompatibel 
Membuat database konversi Tidak mengganggu sistem 
yang sudah berjalan 
6 
 Menggunakan format data yang 
berbeda dan distandarkan pada 
saat pemanggilan/penampilan 
data 
Tidak menggangu sistem 
yang berjalan, tidak banyak 
proses overhead, focus pada 
script kode program untuk 
menampilkan data, tidak ada 
perbedaan data antara 
database sistem pelatihan 
dengan 2 sistem lainnya 
10 
 Menstandarkan format data di 2 
aplikasi lainnya 
Kerja awal berat, tetapi 
selanjutnya tersedia data 
dengan kesamaan format, 
memudahkan proses 
integrasi 
12 
 
Berdasarkan hasil analisis EVM di atas, maka 
alternative solusi yang dipilih adalah solusi no.1 yaitu 
membuat database konversi, dengan estimasi perlu 
disiapkan antisipasi anggaran tambahan sebesar 
Rp.6.000.000,00 
 
Selanjutnya perlu dilakukan perhitungan total 
EVM untuk setiap solusi mitigasi yang terpilih seperti 
contoh pada tabel 5 
 
Tabel 5. Estimasi Perhitungan EVM Akhir 
Resiko Alternative solusi mitigasi Alasan/reasoning EVM akhir (Rp) dalam 
juta 
Format data tidak 
kompatibel 
Menggunakan format data yang 
berbeda dan distandarkan pada 
saat pemanggilan/penampilan 
data 
Tidak menggangu sistem 
yang berjalan, tidak banyak 
proses overhead, focus pada 
script kode program untuk 
menampilkan data, tidak ada 
10 
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perbedaan data antara 
database sistem pelatihan 
dengan 2 sistem lainnya 
Programmer sulit 
menguasai framework baru 
Memberikan kursus singkat 
Laravel, 1 minggu 
Programmer rata-rata sudah 
berpengalaman, laravel 
bukan framework yang sulit 
dipelajari 
2 
….. ….. …… …. 
….. …. …. …. 
Harus menyiapkan web 
service sendiri 
Membuat web service khusus 
untuk aplikasi SIM Diklat 
Pembuatan web service 
relative mudah dan cepat 
2 
Total   37.5 
 
Berdasarkan hasil analisis EVM di atas, maka 
manajer proyek serta semua stakeholder harus  
menyiapkan anggaran ekstra untuk mengantisipasi 
semua resiko di atas sebesar Rp. 37.500.000,- 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada proyek pengembangan SI, manajemen 
resiko memengang peranan penting bagi keberhasilan 
proyek.  Oleh karena itu, manajer proyek harus tetap 
melakukan analisis resiko kegagalan proyek. Fase 
paling penting pada analisis resiko adalah melakukan 
penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap resiko. 
Terdapat banyak cara dan metode dalam 
penilaian resiko baik kualitatif dan kuantitatif. Salah 
satu pendekatan penilaian resiko dan perhitungan 
resiko secara kuantitatif adalah menggunakan 
Expected Monetary Value (EVM).  Pendekatan ini 
dapat memberikan gambaran kepada manajemen 
tentang biaya yang perlu disiapkan untuk 
mengantisipasi resiko. 
Penggunaan EVM yang dipadupadankan dengan 
analisis kualitatif, yaitu analisis probability dan 
impact, dengan alat bantu decision tree, dapat 
memberikan gambaran deskriptif mengenai estimasi 
biaya untuk mengantisipasi resiko pada proyek secara 
keseluruhan, dengan cara menjumlahkan semua EVM 
untuk masing-masing alternative solusi/mitigasi dari 
setiap resiko.  Dengan adanya estimasi total EVM, 
akan memudahkan manajemen dan stakeholder terkait 
dalam menyiapkan biaya ekstra dengan alasan yang 
dapat lebih dipertanggungjawabkan. 
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